

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

### Red de Investigación RedVida

Según el plan de acción dispuesto por la red de investigación RedVida, para el periodo 2009, presentamos el correspondiente cronograma de actividades:

ACTIVIDADES	Tiempo		Costos	Producto %	
	INICIO Mes/Año	FINAL Mes/Año	Por grupo	Avances	%
<b>PROYECTO: Tutor Recluso Virtual "RECLUVI" – Convenio UNAD-INPEC.</b>	02/10/09	02/10/09			
Realización de las segunda encuestas dirigidas a los internos de la cárceles de la ciudades de: Ibagué, Florencia, Santander de Quilichao y Bogotá.. Para tres grupos de investigación de los CEAD-CERES de Florencia, Ibagué y Santander de Quilichao.  Estos Resultados se visualizaran en el sitio web del proyecto en el enlace de la RedVida.	06/26/09	06/30/09	Grupo GIS: <b>500.000</b>  Grupo Cananguchales: <b>1.000.000</b>  Grupo La liberta <b>:1.500.000</b>	Tabulación y resultados de las segundas encuestas aplicada a los internos de los centros penitenciarios.	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>3.000.000</b>		
Desplazamiento de un (1) investigador y dos (2) semilleros a la ciudad de Santander de Quilichao y Florencia, al levantamiento del prototipo funcional para la creación del aula informática, según Convenio UNAD-Ministerio de Comunicaciones (Computadores para educar).	07/02/09	07/06/09	<b>1.200.000</b>	Prototipo funcional de las dos cárceles de Santander de Quilicha y Florencia Respectivamente	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>1.200.000</b>		

ACTIVIDADES	Tiempo		Costos	Producto %	
	INICIO Mes/Año	FINAL Mes/Año	Por grupo	Avances	%
<b>PROYECTO: “Sistema Dinámico de Información para la población con alguna Discapacidad” –Proyecto SIDIS Convenio UNAD-INCI.</b>	02/10/09	02/10/09			
<p>Realización del estudio “<b>Nivel de Accesibilidad Web en los Portales WWW de la UNAD. Inicio Junio 2009.</b>”</p> <p>Desplazamiento de la Dra. Adriana a la zona Sur y Amazonia Orinoquia. Con el fin de realizar algunas entrevistas a la muestra ya seleccionada en dicho estudio.</p>	06/01/09	08/30/09	<p>Grupo SIGCIENCY</p> <p><b>:1.400.000</b></p>	<p>Realización de 6 entrevista a 5 grupos representativos de invidentes en cada una de las zona.</p>	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>1.400.000</b>		
<p>Continuación del estudio de “<b>Formación Académica en Colombia y la Accesibilidad Web en los Campus Virtuales. Junio 2009.</b>”</p> <p><b>Desplazamiento a la Zona Centro Boyacá, Centro Bogotá. Realización de 5 entrevistas aproximadamente a 4 grupos de invidentes</b></p>	06/01/09	08/30/09	<b>1.000.000</b>	<p>Realización de 5 entrevista a 4 grupos de población invidente en las zonas.</p>	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>1.000.000</b>		

ACTIVIDADES	Tiempo		Costos	Producto %	
	INICIO Mes/Año	FINAL Mes/Año		Por grupo	Avances
<b>PROYECTO: “Alternativas Laborales, Educativas y Artísticas”, Proyecto HOGAVI, Convenio UNAD-INPEC</b>	02/10/09	02/10/09			
Dos (2) Jornadas pedagógicas en la ciudad de Bogotá y Pasto. Realizada por dos (2) investigadores y 3 semilleros del grupo la “Libertad”. En los Centros Comunes y sociales de las regiones.	06/01/09	08/30/09	Grupo SIGCIENCY: <b>1.500.000</b>  Grupo Centro Psicosocial <b>1.000.000</b>	Realización de las dos jornadas pedagógicas de socialización y consciencia a toda la comunidad donde se encuentra la mayoría de personas en la casa por cárcel	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>2.500.000</b>		
Diseño de Poster, afiches, plegables, instructivos de socialización y divulgación de los proyectos a nivel nacional	06/01/09	11/30/09	Grupo SIGCIENCY: 500.000	Material de divulgación y socialización de los proyectos a nivel nacional.	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>500.000</b>		
<b>Total Actividades de la RedVida para este Periodo del año.</b>			<b>\$9.600.000</b>		

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

### Red de Investigación RedVida

Según el plan de acción dispuesto por la red de investigación RedVida, para el periodo 2009, presentamos el correspondiente cronograma de actividades:

ACTIVIDADES	Tiempo		Costos	Producto %	
	INICIO	FINAL		Avances	%
	Mes/Año	Mes/Año	Por grupo		
<b>PROYECTO: Tutor Recluso Virtual "RECLUVI"– Convenio UNAD-INPEC.</b>	02/10/09	02/10/09			
Realización de las segunda encuestas dirigidas a los internos de la cárceles de la ciudades de: Ibagué, Florencia, Santander de Quilichao y Bogotá.. Para tres grupos de investigación de los CEAD-CERES de Florencia, Ibagué y Santander de Quilichao.  Estos Resultados se visualizaran en el sitio web del proyecto en el enlace de la RedVida.	06/26/09	06/30/09	Grupo GIS: <b>500.000</b>  Grupo Cananguchales: <b>1.000,000</b>  Grupo La liberta : <b>1.500.000</b>	Tabulación y resultados de las segundas encuestas aplicada a los internos de los centros penitenciarios.	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>3.000.000</b>		
Desplazamiento de un (1) investigador y dos (2) semilleros a la ciudad de Santander de Quilichao y Florencia, al levantamiento del prototipo funcional para la creación del aula informática, según Convenio UNAD-Ministerio de Comunicaciones (Computadores para educar).	07/02/09	07/06/09	<b>1.200.000</b>	Prototipo funcional de las dos cárceles de Santander de Quilicha y Florencia Respectivamente	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>1.200.000</b>		

ACTIVIDADES	Tiempo		Costos	Producto %	
	INICIO Mes/Año	FINAL Mes/Año	Por grupo	Avances	%
<b>PROYECTO: “Sistema Dinámico de Información para la población con alguna Discapacidad” –Proyecto SIDIS Convenio UNAD-INCI.</b>	02/10/09	02/10/09			
<p>Realización del estudio “<b>Nivel de Accesibilidad Web en los Portales WWW de la UNAD. Inicio Junio 2009.</b>”</p> <p>Desplazamiento de la Dra. Adriana a la zona Sur y Amazonia Orinoquia. Con el fin de realizar algunas entrevistas a la muestra ya seleccionada en dicho estudio.</p>	06/01/09	08/30/09	<p>Grupo SIGCIENCY</p> <p><b>:1.400.000</b></p>	<p>Realización de 6 entrevista a 5 grupos representativos de invidentes en cada una de las zona.</p>	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>1.400.000</b>		
<p>Continuación del estudio de “<b>Formación Académica en Colombia y la Accesibilidad Web en los Campus Virtuales. Junio 2009.</b>”</p> <p><b>Desplazamiento a la Zona Centro Boyacá, Centro Bogotá. Realización de 5 entrevistas aproximadamente a 4 grupos de invidentes</b></p>	06/01/09	08/30/09	<b>1.000.000</b>	<p>Realización de 5 entrevista a 4 grupos de población invidente en las zonas.</p>	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>1.000.000</b>		

ACTIVIDADES	Tiempo		Costos	Producto %	
	INICIO	FINAL	Por grupo	Avances	%
	Mes/Año	Mes/Año			
<b>PROYECTO: “Alternativas Laborales, Educativas y Artísticas”, Proyecto HOGAVI, Convenio UNAD-INPEC</b>	02/10/09	02/10/09			
Dos (2) Jornadas pedagógicas en la ciudad de Bogotá y Pasto. Realizada por dos (2) investigadores y 3 semilleros del grupo la “Libertad”. En los Centros Comunes y sociales de las regiones.	06/01/09	08/30/09	Grupo SIGCIENCY: <b>1.500.000</b>  Grupo Centro Psicosocial <b>1.000.000</b>	Realización de las dos jornadas pedagógicas de socialización y consciencia a toda la comunidad donde se encuentra la mayoría de personas en la casa por cárcel	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>2.500.000</b>		
Diseño de Poster, afiches, plegables, instructivos de socialización y divulgación de los proyectos a nivel nacional	06/01/09	11/30/09	Grupo SIGCIENCY: 500.000	Material de divulgación y socialización de los proyectos a nivel nacional.	100%
<b>Total Actividad</b>			<b>500.000</b>		
<b>Total Actividades de la RedVida para este Periodo del año.</b>			<b>\$9.600.000</b>		